

NUEVA PUBLICACIÓN

Dirección de Proyectos Proactiva



Cómo hacer del sentido común práctica común

Por Morten Fangel

- Es de sentido común ser proactivo –pero la Dirección de Proyectos comúnmente se desarrolla de forma reactiva
- Métodos para liderar la Dirección de Proyectos, incluyendo la planeación y evaluación del esfuerzo
- Procedimientos para las fases de la Dirección de Proyectos: preparación, arranque, dirección de la ejecución y cierre
- Enfocado a promover una percepción compartida al analizar y planificar el proyecto
- En suma, una herramienta para el Director de Proyectos reflexivo –que busca ser más proactivo

- Obtenga la esencia del libro registrándose en un webinar de introducción gratuito (en idioma inglés)
Registro en www.fangel.dk

Precio \$60 USD Impuesto incluido.
- 460 páginas.

Ordenes en www.fangel.dk y www.amip.mx
Descuentos al ordenar previamente.
Informes al correo info@amip.mx



16 de Septiembre 102 Despacho 101 Col. Centro
C.P. 56110 Texcoco, Estado de México. MEXICO
Telephone: +52 5959313335

- 1 Cómo usar el libro
- 2 Proyectos y dirección de proyectos
- 3 Conduciendo la dirección de proyectos
- 4 Facilitate the management activities
- 5 Preparación del proyecto
- 6 Análisis del proyecto
- 7 Planificación maestra del proyecto
- 8 Anclaje del proyecto
- 9 Arranque del proyecto
- 10 Planificación detallada del proyecto
- 11 Dirección de la ejecución del proyecto
- 12 Liderazgo en curso del proyecto
- 13 Pasos para el seguimiento del proyecto
- 14 Cierre del proyecto
- A Ejemplo de modelo del proyecto
- B Palabras clave y terminología
- C Literatura adicional del mismo autor
- D Modelo de dirección de proyectos Fangel
- E Aplicaciones y metodologías

Dirección de Proyectos Proactiva

Cómo hacer del sentido común práctica común

Por Morten Fangel



Todos sabemos lo que un proyecto requiere para ser inspirador, ser parte de y liderar eficientemente hacia el resultado requerido. ¡Es sentido común ser proactivo en la dirección del proyecto!

Este libro establece que es una especie de ley natural el que nos sumerjamos en la ejecución (operación) del proyecto incluso en etapas en las que la dirección proactiva es requerida para la creación de condiciones apropiadas para la ejecución del mismo. La consecuencia es que la Dirección de proyectos se desarrolla de manera reactiva, una vez que los problemas han surgido durante la ejecución.

Este libro busca cambiar el que la dirección de proyectos se desarrolle de manera reactiva hacia, en la mayor medida posible, que se desarrolle de manera proactiva. Ser proactivo implica que las iniciativas de dirección toman lugar antes de que los retos directivos se presenten o sean reconocidos por los participantes y las partes involucradas.

El cambio de reconocer lo que es sentido común hasta hacerlo práctica común implica un esfuerzo consciente y persistente del director de proyectos y otros involucrados en la dirección del proyecto. Este libro apoya el cambio a través de la presentación de una variedad de modos de pensamiento así como métodos y herramientas relacionadas.

Un modo de pensamiento es que el proceso de dirección de proyectos debe ser dirigido. Se promueve la dirección de proyectos proactiva al planificar y evaluar aquellas iniciativas de dirección relevantes y al adaptar el nivel de esfuerzo y las herramientas apropiadas al grado de complejidad del proyecto. El libro entero puede ser considerado como un método con herramientas para esta planificación y evaluación de la dirección del proyecto.

Otro modo de pensamiento es que la dirección del proyecto no es tarea únicamente para el director del proyecto. Los dueños del proyecto, los participantes y otras partes también deben involucrarse proactivamente en el proceso directivo. Esta co-dirección significa que los análisis y planes serán aún más relevantes y tendrán mayor impacto durante el proceso del proyecto. La herramienta general para este enfoque, como se presenta en el libro, es el facilitar las actividades directivas.

El libro entero es complemento a la literatura ya existente sobre dirección de proyectos. Los nuevos modos de pensamiento y métodos promueven la idea de ser un director de proyectos más reflexivo y por ende obtener aún más beneficios del conocimiento obtenido de otros libros y la experiencia personal.



16 de Septiembre 102 Despacho 101 Col. Centro
C.P. 56110 Texcoco, Estado de México. MEXICO
Telephone: +52 5959313335

